



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลหัวไทร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ “การติดตาม” เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการ และให้ “การประเมินผล” เป็นเครื่องมือ ในการประเมินตนเอง โดยนำผลจากการประเมินไปใช้ปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือยุติการดำเนินงาน เพื่อเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของระเบียบดังกล่าว เทศบาลตำบลหัวไทร ได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหัวไทร ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลหัวไทร ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหัวไทร และขอขอบคุณคณะกรรมการชุมชนทุกชุมชน ตลอดจนผู้ที่เสียเวลาในการ ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหัวไทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะได้เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุง แก้ไข ในการบริหารการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลหัวไทร ในโอกาสต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ

เทศบาลตำบลหัวไทร

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑.๑ ความหมายของการติดตามและประเมินผล	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๑
๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
๑.๔ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๒
๑.๕ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๓
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	
๒.๑ สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๔
๒.๒ แนวทางการติดตามและประเมินผล	๑๖
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
๓.๑ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	๒๔
เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น	
๓.๒ สรุปประเด็นผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๘
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะ	
๔.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๓๐
๔.๒ ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๓๐

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๘ และ ๒๙ ได้บัญญัติไว้ว่า “กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการ รายงานผล และเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

๑.๑ ความหมายของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม หมายถึง กิจกรรมที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ในแผนงาน การติดตามผลสามารถแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งทำให้เห็นความจำเป็นในการดำเนินการแก้ไข

การประเมินผล หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่งเพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กำหนดไว้ในแผน หรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน

การติดตามประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางผู้บริหารจะนำไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล


๑.๒.๑ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๒.๒ เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๑.๒.๓ เพื่อให้ทราบสัมฤทธิ์ผลโดยรวมของแผนพัฒนาเทศบาล และนำข้อมูลที่ได้ไปเป็นข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาต่อไป

๑.๒.๔ เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหัวไทร เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบประเมินผลในระดับใด

๑.๓ ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น



การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์ กล่าวคือ หลังจากที่ได้นำแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการปฏิบัติงานสำหรับนำไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

สำหรับการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหัวไทร เป็นการติดตามและประเมินผล หลังจากที่ได้นำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามประเมินผล แผนพัฒนา ข้อ ๒๘ และ ๒๙ ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับกำหนดแนวทาง วิธีการ และติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้รายงานผลและเสนอความคิดเห็นที่ได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

๑.๔ เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยจัดทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง คือ ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

๑.๕ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือการนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงทีทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖. ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strength) และจุดอ่อน (weakness) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๒.๑ สรุปผลการติดตามและประเมินผล

การติดตามประเมินผล ซึ่งแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน จากการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
๔. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และกีฬา
๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเงินการคลัง

๒.๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น /โครงการพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยประปาบรรจบ ซอยหมอตี๋ ม.3 ต.หน้าสตน	228,000	✓			228,000	22 มี.ค.67 - 20 พ.ค.67	กองช่าง	
2	ก่อสร้างถนน คสล. สายกรุณาอุทิศ ม.3 ต.หน้าสตน	350,000	✓			350,000	22 มี.ค.67 - 20 พ.ค.67	„	
3	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยสมใจ ม.1 ต.หัวไทร	122,000	✓			113,049	8 มิ.ย.67 - 6 ส.ค.67	„	
4	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล 2 (ด้านทิศเหนือ)	189,000	✓			188,600	8 มิ.ย.67 - 6 ส.ค.67	„	
5	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สี่แยกประปา ถึงบ้านนายประสิทธิ์ ม.3 ต.หน้าสตน	0			✓	0.00	-	„	ยกเลิก โครงการ

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
6	ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติก ถนนสาย เทศบาล 11/2 (ซอยคตน้ำไพร)	273,000	✓			273,000	3 ก.ค.67 - 1 ส.ค.67	กองช่าง	
7	ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติก ถนนสาย เทศบาล 2 (บ้านบางแค) ม.1 ต.หัวไทร	350,000	✓			325,748	3 ก.ค.67 - 1 ส.ค.67	”	
8	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง สว่าง เป็นโคมหลอด LED (ถนนเลียบบคลองหัวไทร) ม.7 ต.หน้าสตน	300,000		✓		0.00	ต.ค.67 - พ.ย.67	”	ก่อนนี้ ผูกพัน
9	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง สว่าง เป็นโคมหลอด LED (ถนนสาย 4012) ม.3 ต.หน้าสตน	191,000		✓		0.00	ต.ค.67 - พ.ย.67	”	ก่อนนี้ ผูกพัน
10	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติก ถนนเทศบาล ๘	489,000		✓		0.00	พ.ย.67 - ธ.ค.67	”	ก่อนนี้ ผูกพัน
11	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติก ถนนสายข้าง บ้านครูจำปี	443,000		✓		0.00	พ.ย.67 - ธ.ค.67	”	ก่อนนี้ ผูกพัน
12	ซ่อมแซมพื้นตลาดสด เทศบาล (บริเวณตลาดปลา) ม.๑ ต.หัวไทร	118,000		✓		0.00	ม.ค.68 - มี.ค.68	”	กันเงิน เหลือมปี
13	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อเนกประสงค์ ม.๘ ต.หัวไทร	213,000		✓		0.00	ม.ค.68 - มี.ค.68	”	กันเงิน เหลือมปี
14	ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนหลัง รร.หัวไทร (เรือนประชาบาล) ม.๘ ต.หัวไทร	260,000		✓		0.00	พ.ย.67 - ธ.ค.67	”	กันเงิน เหลือมปี
รวม 14 โครงการ		3,526,000	6	7	1	1,478,397			

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	พัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการและผู้สูงอายุ	40,000	✓			30,220	พ.ย.66 - ก.ย.67	กอง สวัสดิการ	
	รวม 1 โครงการ	40,000	1	-	-	30,220			

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพคณะกรรมการ ชุมชน	80,000	✓			57,430	ส.ค.67	กอง สวัสดิการ	
	รวม 1 โครงการ	80,000	1	-	-	57,430			

แผนงานงบกลาง

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	สมทบกองทุนประกันสังคม	235,500	✓			229,099	ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักปลัด	
2	สมทบกองทุนเงินทดแทน	12,220	✓			6,700	ก.ค.67	สำนักปลัด	
3	เงินสนับสนุนงบประมาณ รายจ่ายกิจการประปา ประจำปี 2567	500,000	✓			500,000	ก.ค.67 - ส.ค.67	กอง ประปา	
4	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,722,800	✓			5,718,900	ต.ค.66 - ก.ย.67	กอง สวัสดิการ	
5	เบี้ยยังชีพความพิการ	1,214,200	✓			1,212,200	ต.ค.66 - ก.ย.67	กอง สวัสดิการ	
6	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	14,000	✓			12,000	ต.ค.66 - ก.ย.67	กอง สวัสดิการ	

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
7	สำรองจ่าย	5,505	✓			3,979.50	ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักปลัด	
8	ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จราจร	65,000	✓			64,060	ส.ค.67 - ก.ย.67	สำนักปลัด	
9	ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	45,132	✓			45,132	พ.ย.67	สำนักปลัด	
10	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ช.ค.บ.)	26,530	✓			25,212	ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักปลัด	
11	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	170,970	✓			170,964	ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักปลัด	
12	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	837,150	✓			837,150	ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักปลัด	
13	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ ทต. หัวไทร (สปสช.)	118,000	✓			118,000	พ.ย.66	กอง สาธารณสุข	
รวม 13 โครงการ		8,967,007	13	-	-	8,943,397			

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	พัฒนาศักยภาพคุณภาพ ชีวิตและส่งเสริมอาชีพ แก่สตรี	30,000	✓			23,400	มี.ค.67	กอง สวัสดิการ	
2	พัฒนาศักยภาพกองทุน สวัสดิการชุมชน	25,150			✓	0.00	-	„	ยกเลิก โครงการ
3	พัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ	40,000	✓			31,900	มี.ค.67	„	
4	พัฒนาศักยภาพศูนย์ พัฒนาครอบครัวในชุมชน	40,000	✓			38,100	มิ.ย.67	„	
5	ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน	24,000	✓			6,640	มิ.ย.67	„	
รวม 5 โครงการ		159,150	4	-	1	100,040			

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงานการเกษตร

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	รณรงค์และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก ให้ประชาชนรักษาสีเขียว	10,000			✓	0.00	-	กอง สาธารณสุข	ยกเลิก โครงการ
	รวม 1 โครงการ	10,000	-	-	1	0.00			

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	จัดการขยะมูลฝอยชุมชน แบบมีส่วนร่วม	0			✓	0.00	-	กอง สาธารณสุข	ยกเลิก โครงการ
2	รณรงค์ลดอัตราการเกิด ขยะมูลฝอย	10,000	✓			7,050	ก.พ.67 - ก.ย.67	„	
3	รณรงค์การใช้ถังดับเพลิง ในสถานที่จำหน่ายอาหาร	10,000			✓	0.00	-	„	ยกเลิก โครงการ
	รวม 3 โครงการ	20,000	1	-	2	7,050			

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	ฝึกอบรมสุขภาพอาหาร	30,000	✓			22,626	ส.ค.67	กอง สาธารณสุข	
2	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	30,000	✓			19,705	มี.ค.67	„	
3	ควบคุมโรคไข้เลือดออก	20,000	✓			19,630	พ.ย.66	„	
4	พระราชดำริด้านสาธารณสุข	80,000			✓	0.00	-	„	ยกเลิก โครงการ
	รวม 4 โครงการ	160,000	3	-	1	61,961			

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และ เด็ก ป. 1-6 โรงเรียน หัวไทรเรือนประชาบาล, โรงเรียนบ้านหน้าศาล	6,120,400	✓			5,790,972	ต.ค.66 - ส.ค.67	กอง การศึกษา	
2	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	100,000	✓			97,000	ม.ค.67	,,	
3	ประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	5,000	✓			0.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	,,	ไม่ใช้งบ ประมาณ
4	ประชุมผู้ปกครอง ศพด.ทต.หัวไทร	5,000	✓			4,955	ก.พ.67 - พ.ค.67	,,	
5	ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพคณะกรรมการ บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากรทางการศึกษา	30,000	✓			23,580	ส.ค.67	,,	
6	ส่งเสริมความเป็นเลิศ ทางด้านวิชาการ	30,000			✓	0.00	-	,,	ยกเลิก โครงการ
7	การจัดชุดการแสดงของ นักเรียน	5,000			✓	0.00	-	,,	ยกเลิก โครงการ
8	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	1,047,390	✓			999,000	พ.ย.66 - ส.ค.67	,,	
9	ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5,000			✓	0.00	-	,,	ยกเลิก โครงการ
10	ค่าอาหารเสริม (นม)	2,740,430	✓			2,719,308	ต.ค.66 - ก.ย.67	,,	
รวม 10 โครงการ		10,088,220	7	-	3	9,634,815			

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	จัดงานประเพณี ลอยกระทง	98,000	✓			94,750	พ.ย.66	กอง การศึกษา	
2	จัดงานประเพณี วันสงกรานต์	40,000	✓			35,595	เม.ย.67	,,	
3	จัดงานลากพระ	316,100	✓			310,760	ต.ค.66	,,	
4	จัดงานประเพณี วันขึ้นปีใหม่	20,000	✓			16,099	ม.ค.67	,,	
5	จัดงานวันตรุษจีน	20,000			✓	0.00	-	,,	ยกเลิก โครงการ
6	จัดงานแห่เทียนพรรษา	20,000	✓			13,484	ก.ค.67	,,	
7	สืบสานวัฒนธรรม การแสดงศิลปพื้นบ้าน	20,000	✓			19,800	ส.ค.67 - ก.ย.67	,,	
8	เรียนรู้ทางวัฒนธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ในกิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาตุ (วันมาฆบูชา)	10,000	✓			10,000	ก.พ.67	,,	
9	เรียนรู้ทางวัฒนธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ในการจัดขบวนแห่หมรับ งานประเพณีเทศกาล เดือนสิบ	10,000	✓			5,000	ก.ย.67	,,	
10	อบรมจริยธรรมเนื่องใน วันสำคัญทางศาสนา (อีดิ้ลฟิตรี)	50,000	✓			50,000	เม.ย.67	,,	
รวม 10 โครงการ		604,100	9	-	1	555,488			

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	บริหารจัดการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	20,000	✓			20,000	พ.ย.66	สำนักปลัด	
2	รณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในชุมชน	30,000	✓			750	เม.ย.67 - พ.ค.67	”	
3	กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	10,000	✓			7,800	มี.ค.67	”	
4	จัดทำแผนและฝึกซ้อม แผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	10,000	✓			8,730	ธ.ค.66	”	
5	ฝึกอบรมสมาชิก อพพร.	0			✓	0.00	-	”	ยกเลิก โครงการ
6	สนับสนุนการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	7,000	✓			6,130	ธ.ค.66 - ม.ค.67	”	
7	สนับสนุนการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน	4,000	✓			0.00	ก.พ.67	”	ไม่ใช้งบ ประมาณ
8	สนับสนุนการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	2,000	✓			0.00	เม.ย.67	”	ไม่ใช้งบ ประมาณ
9	ช่วยเหลือประชาชน ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการช่วยเหลือประชาชน	0	✓ ไม่มีเหตุ ตาม ระเบียบฯ			0.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	”	ไม่ใช้งบ ประมาณ
รวม 9 โครงการ		83,000	8	-	1	43,410			

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการในระบบธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	ฝึกอบรม สัมมนา ให้ความรู้ ด้านระเบียบและอื่นๆ แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	160,000	✓			152,160	ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักปลัด	
2	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนม พรรษา สมเด็จพระบรมราช ชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2567 วันที่ 12 ส.ค. 2567	10,000	✓			10,000	ส.ค.67	„	
3	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ พระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพ พ.ศ.2567 วันที่ 28 ก.ค. 2567	15,000	✓			15,000	ก.ค.67	„	
4	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง เจ้าพระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ.2567 วันที่ 3 มิ.ย. 2567	10,000	✓			10,000	มิ.ย.67	„	
5	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราช สมภพของพระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 5 ธ.ค. 2566	10,000	✓			10,000	ธ.ค.66	„	
6	จัดทำแผนและประสาน สนับสนุนการจัดทำแผน	10,000	✓			4,135	ธ.ค.66 - ส.ค.67	„	
รวม 6 โครงการ		215,000	6	-	-	201,295			

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	จัดการแข่งขันกีฬาของเด็ก เยาวชนและประชาชน (ร่มไทรเกมส์)	100,000	✓			99,876	ก.ค.67	กองการศึกษา	
2	ส่งเสริมจัดส่งนักกีฬา-กรีฑา เข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ	150,000	✓			99,980	ส.ค.67	กองการศึกษา	
3	ถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีไทย	200,000	✓			50,000	ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักปลัด	
4	มหกรรมอาหารและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	50,000			✓	0.00	-	สำนักปลัด	ยกเลิกโครงการ
รวม 4 โครงการ		500,000	3	-	1	249,856			

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเงิน การคลัง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	จัดเก็บรายได้และปรับปรุงข้อมูลในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	✓			0.00	ต.ค.66 - ก.ย.67	กองคลัง	ไม่ใช้งบประมาณ
รวม 1 โครงการ		0	1	-	-	0.00			
รวมทั้งสิ้น 82 โครงการ		24,452,477	63	7	12	21,363,359			
คิดเป็นร้อยละ		100	76.83	8.54	14.63	87.37			

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	เก้าอี้สำนักงาน	10,000	✓			9,800	พ.ย. 66	สำนักปลัด	
2	โทรศัพท์สำนักงาน	3,000			✓	0.00	-	สำนักปลัด	ยกเลิก
3	จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องรับ กระจายข่าวแบบไร้สาย	250,000	✓			250,000	ก.พ.67	สำนักปลัด	
4	เครื่องพิมพ์หมึกสี	8,000			✓	0.00	-	สำนักปลัด	ยกเลิก
5	คอมพิวเตอร์	32,000	✓			32,000	พ.ย. 66	ตรวจสอบ ภายใน	
6	เครื่องพิมพ์หมึกสี	8,000	✓			8,000	พ.ย. 66	ตรวจสอบ ภายใน	
7	เครื่องสำรองไฟ	2,500	✓			2,500	พ.ย. 66	ตรวจสอบ ภายใน	
	รวม 7 รายการ	313,500	5	-	2	302,300			

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	เก้าอี้สำนักงาน	4,000	✓			3,900	พ.ย. 66	สำนักปลัด	
2	เครื่องพิมพ์หมึกสี	8,000	✓			8,000	พ.ย. 66	”	
	รวม 2 รายการ	12,000	2	-	-	11,900			

แผนงานสาธารณสุข

ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	เครื่องคอมพิวเตอร์	24,000	✓			24,000	พ.ย. 66	กอง สาธารณสุข	
	รวม 1 รายการ	24,000	1	-	-	24,000			

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	เครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้	11,000	✓			11,000	พ.ย. 66	กองช่าง	
	รวม 1 รายการ	11,000	1	-	-	11,000			

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	เครื่องคอมพิวเตอร์	32,000	✓			32,000	พ.ย. 66	กอง สวัสดิการ	
2	เครื่องพิมพ์หมึกสี	8,000	✓			8,000	พ.ย. 66	”	
3	เครื่องสำรองไฟ	2,500	✓			2,500	พ.ย. 66	”	
	รวม 3 รายการ	42,500	3	-	-	42,500			
	รวมทั้งสิ้น 14 รายการ	403,000	12	-	2	391,700			
	คิดเป็นร้อยละ	100	85.71	0.00	14.29	97.20			

๒.๒ แนวทางการติดตามและประเมินผล

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๒๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๑๕	๑๕
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕	
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	๑๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	๑๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	๑๐
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	๕
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	๕
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๕
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๕
๓.๘ แผนงาน	(๕)	๕
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	(๕)	๔
รวม	๑๐๐	๙๘

**แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น**

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะ ของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง	๒๐ (๓)	๓
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	๒
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์	(๒)	๒
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ ประมงสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/ กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ)	(๒)	๒
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ ศาสนาประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๒)	๒
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	๒
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไข ปัญหา ปรัชญาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการ พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	๓

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์ สถานการณ์และ ศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่เชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร ท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๑๕ (๒)	๒
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ และการ บังคับใช้	(๑)	๑
	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๒)	๒
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๒)	๒
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติสฐที่มีผลต่อ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๒)	๒
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาใน ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Therat (อุปสรรค)	(๒)	๒
	(๗) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมุติฐานของ ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนด วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา	(๒)	๒
	(๘) สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย งบประมาณที่ผ่านมา เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้ง งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมิน ประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพการจัดทำโครงการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและครบถ้วน	(๑)	๑
	(๙) ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา เช่นผลที่ ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข	(๑)	๑
รวมคะแนน		๑๕	๑๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก ประชาธิรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๖๕ (๑๐)	๑๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น			
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม อปท. และยุทธศาสตร์จังหวัด เชื่อมโยงหลักประชาธิรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๑๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ และนโยบายรัฐบาล หลักประชาธิรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐	(๑๐)	๑๐
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ มีลักษณะแสดงสถานะที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือบรรลุ ถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการ พัฒนา	(๕)	๕
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุ วิสัยทัศน์นั้น	(๕)	๕
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าหมายของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ สนับสนุนต่อกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	๕
๓.๗ จุดยืนทาง ยุทธศาสตร์	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ พื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	๕
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุ แผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	๕
๓.๙ ความเชื่อมโยงของ ยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/ โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	(๕)	๔
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่ม หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่ การจัดทำ โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในแผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างถูกต้องและครบถ้วน	(๕)	๔
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๘

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์พัฒนา	๑๐	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๘
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๔
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	๔
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๕
๕.๑๐ มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๕
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๔
รวม	๑๐๐	๘๗

**แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบัน และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณเช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิต ที่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้ กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)	๑๐	๘
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิค มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของวัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๘
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend) หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan:LSEP)	๑๐	๘

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้	๖๐ (๕)	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการที่กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	๔
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลา ดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใคร คือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	๔
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๕ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความสำเร็จเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)	๔
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้อง	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เพิ่มเติมด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	๔

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน	(๕)	๕
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)	(๕)	๔
๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	๕
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการ หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์	(๕)	๕
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	๔
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน และเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุสอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๔
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๗

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๓.๑ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	โครงการ ปี ๒๕๖๗	
	โครงการตามแผน	โครงการที่ดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๑	๑๓
๒. ยุทธศาสตร์การด้านพัฒนาคนและสังคม	๑๘	๑๕
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๕	๔
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมฯ	๑๒	๑
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต	๑๗	๓
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๓๔	๑๖
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๐	๘
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง ฯ	๘	๖
๙. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬา	๑๒	๓
๑๐. ยุทธศาสตร์การเงินและการคลัง	๖	๑
รวม	๑๕๓	๗๐

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ยุทธศาสตร์	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙๐%	๘%	๒%
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘๗%	๑๐%	๓%
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘๗%	๑๒%	๑%
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๙๐%	๘%	๒%
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙๑%	๗%	๒%
๖) การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๘๐%	๑๙%	๑%
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๘๒%	๑๐%	๘%
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๗%	๙%	๔%
ภาพรวม	๘๖.๗๕%	๑๐.๓๘%	๒.๘๗%

ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๒๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๒๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๓๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๙.๑๐
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๐
๖) การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๓๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๗.๕๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๖๐
ภาพรวม	๘.๔๕

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

ยุทธศาสตร์	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๒๐
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๔๐
๖) การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๓๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๗.๕๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๖๐
ภาพรวม	๘.๖๑

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๒๐
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๐
๖) การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๙๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๘.๒๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๐
ภาพรวม	๘.๕๘

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติการ

ยุทธศาสตร์	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๕.๕๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๕.๕๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๕.๕๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๕๐
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๐
๖) การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๕.๐๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๕.๐๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕.๐๐
ภาพรวม	๖.๐๖

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๕๐
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๐
๖) การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๐๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๘.๕๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๐
ภาพรวม	๘.๔๙

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๒๐
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๐
๖) การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๓๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๘.๕๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๐
ภาพรวม	๘.๕๘

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๐๐
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๐
๖) การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๓๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๘.๕๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๐
ภาพรวม	๘.๓๓

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๕๐
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๐
๖) การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๐.๐๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๘.๐๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๐
ภาพรวม	๘.๕๘

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๕๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๒๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๕๐
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๐
๖) การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๕๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๘.๗๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๐
ภาพรวม	๘.๗๖

๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเงินการคลัง

ยุทธศาสตร์	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๐๐
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๐
๖) การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๕๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๘.๕๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๐
ภาพรวม	๘.๒๙

๓.๒ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากการรายงานผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหัวไทร ประเมินความพึงพอใจเรื่องการให้บริการและการปฏิบัติงานของเทศบาลในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗ สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และกีฬา
๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเงินการคลัง

๓.๒.๑ วิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ผลการประเมินโดยภาพรวม ๘.๔๕

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม จากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ผลการประเมินโดยภาพรวม ๘.๖๑

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ผลการประเมินโดยภาพรวม ๘.๕๘

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ผลการประเมินโดยภาพรวม ๖.๐๖

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต จากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ผลการประเมินโดยภาพรวม ๘.๔๙

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ผลการประเมินโดยภาพรวม ๘.๕๘

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ผลการประเมินโดยภาพรวม ๘.๓๓

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล จากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ผลการประเมินโดยภาพรวม ๘.๕๘

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และกีฬา จากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ผลการประเมินโดยภาพรวม ๘.๗๖

๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเงินการคลัง จากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ผลการประเมินโดยภาพรวม ๘.๒๙

๓.๒.๒ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เป็นการประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการโดยพิจารณาจากเป้าหมายของโครงการที่ได้กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานและจำนวนงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายจริง

๓.๒.๓ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

เป็นการวิเคราะห์ประเมินผลสำเร็จของโครงการที่มีลักษณะเป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงาน โดยการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหัวไทรและแผนดำเนินการประจำปี โดยผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการดำเนินการในภาพรวมของโครงการ

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะ

๔.๑ สรุปรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

๑. โครงการพัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหลายโครงการที่ไม่ได้นำมาดำเนินการเนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ จึงต้องลำดับความสำคัญให้ดีและต้องสอดคล้องกับงบประมาณ
๒. ปัญหาด้านสภาพลมฟ้าอากาศ ทำให้บางโครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณแล้วไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดหรือตามแผนการดำเนินงาน
๓. ปัญหาด้านการบริหารจัดการงบประมาณ เนื่องจากการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ซึ่งถ้าหากยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนก็ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ได้

๔.๒ ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๑. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้น ๆ
๒. โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงานเป็นประจำทุกปี ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ
๓. โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลังเป็นสำคัญ
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลมากขึ้น โดยหาแนวทางการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการของเทศบาล
๕. ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง ด้วยวิธีการที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด
๖. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

.....



ประกาศเทศบาลตำบลหัวไทร

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว เทศบาลตำบลหัวไทรจึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเรวัตร ด้านตันติสุขกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร